

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей
Приморского района Санкт-Петербурга**

Приказ

«23» декабря 2022 года

№ 88-р

**«Об утверждении Дорожной карты
по переходу к осуществлению образовательной
деятельности в соответствии с Федеральной
образовательной программой
дошкольного образования»**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», с целью приведения образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 31 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в ГБДОУ детском саду № 31 Приморского района Санкт-Петербурга (приложение № 1).
2. Для обеспечения качественного и эффективного введения ФОП ДО проводить систему мероприятий, которые включены в Дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО в ГБДОУ детском саду № 31 Приморского района Санкт-Петербурга.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего воспитателя Бадмаеву С.Н.



Заведующий

Н.Г. Храмеева

С приказом ознакомлена _____

С.Н. Бадмаева

**Дорожная карта
по переходу к осуществлению образовательной деятельности
в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования
в ГБДОУ детском саду № 31 Приморского района Санкт-Петербурга**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1.Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП ДО					
1	Организация повышения профессиональной квалификации по вопросам внедрения ФОП ДО членов рабочей группы	до 01.09.2023	Заведующий Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
2	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	до 22.05.2023	Старший воспитатель, члены рабочей группы	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП ДО	Протокол педагогического совета
3	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	до 01.03.2023	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	План
4	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах	до 31.08.2023	Заведующий Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протокол педагогического совета
5	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров. по вопросам введения ФОП ДО	до 31.08.2023	Старший воспитатель, члены рабочей группы	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
6	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических советах	до 31.08.2023	Заведующий Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического совета, приказ
7	Разработка и утверждение рабочих программ воспитателей и специалистов	до 31.08.2023	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета

8	Внесение изменений в нормативно- правовую базу деятельности ДОО	до 01.09.2023	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
9	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	до 01.08.2023	Старший воспитатель, члены рабочей группы	Диагностические материалы	План контроля
10	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП ДО	до 31.08.2023	Заведующий Старший воспитатель		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО	до 01.09. 2023	Заведующий		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП ДО	до 01.09. 2023	Заведующий	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	до 31.05 2023	Заведующий Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета

3.Создание материально-технического обеспечения введения ФОП ДО

1	Обеспечение оснащённости ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещения	до 31.08.2023	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОО с учетом требований ФОП ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	до 31.08.2023	Заведующий Старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО	Информационная справка

3	Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами	до 31.08.2023	Старший воспитатель, члены рабочей группы	Оснащенность ФОР ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОР ДО					
1	Проведение диагностики готовности ДОО к введению ФОР ДО	до 01.08.2023	Заведующий Старший воспитатель члены рабочей группы	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФОР ДО	Аналитическая справка Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОР ДО	до 01.05 2023	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОР ДО	Наличие информации «ФОР ДО» на сайте ДОО

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 31 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ПРИМОРСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**, Храмеева Наталья Григорьевна, ЗАВЕДУЮЩАЯ

11.06.23 12:37 (MSK)

Сертификат 1D48CF53BA865DAB919049A5E6FE27E1